Terrorism attack expecting

المراحل :

- المرحلة 1 – التخطيط والتحديد
- المرحلة 2 – تصميم قاعدة البيانات

المرحلة 1 :

التخطيط والتحديد

١.تحديد المشكلة بوضوح .ماذا سنحل؟ولمن؟

٢.جمع المتطلبات.ماذا يحتاج النظام ان يفعل؟

٣.تحديد مصادر البيانات:من اين ستاتي البيانات؟

٤.تقسيم المهام على أعضاء الفريق.من سيعمل على ماذا؟

٥.انشاء خطة عمل أولية:جدول زمني تقديري

أولا: تحديد المشكلة (ماذا سنحل؟ ولمن؟)

- **توصيف المشكلة:** تكمن المشكلة في صعوبة معالجة وتحليل بيانات الجرائم والهجمات الضخمة يدوياً، مما يؤدي إلى غياب الرؤية الاستباقية لتصنيف المخاطر قبل وقوعها.
- **الحل المقترح:** بناء نظام تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط الإجرامية وتصنيف مستويات التهديد آلياً بناءً على البيانات التاريخية.
- **الفئة المستهدفة:** النظام مخصص لمحللي البيانات الأمنية، مراكز إدارة الأزمات، والجهات المهتمة بالأمن العالمي والوقاية من الجريمة.

ثانيا: جمع المتطلبات (ماذا يحتاج النظام أن يفعل؟)

- **معالجة البيانات:** يجب أن يوفر النظام آلية لاستيراد بيانات الجرائم (تاريخ، موقع، نوع السلاح، عدد الضحايا) وتخزينها في قاعدة بيانات منظمة.

- **التصنيف الذكي:** يحتاج النظام إلى محرك تحليل يقوم بتصنيف التهديدات إلى مستويات (عالي، متوسط، منخفض) باستخدام خوارزميات التعلم الآلي.

- **التمثيل المرئي:** يجب أن يعرض النظام "خريطة حرارية" تفاعلية توضح أكثر المناطق عرضة للمخاطر بناءً على تكرار الهجمات.

ثالثا: تحديد مصادر البيانات (من أين ستآتي البيانات؟)

- **المصدر الأساسي:** سيتم الاعتماد على بيانات الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) المتاحة في مجموعات بيانات عالمية مثل Global Terrorism Database أو ACLED المستضافة على منصة

رابعا: تقسيم المهام (من سيعمل على ماذا؟)

- **العضو الأول (هندسة البيانات):** مسؤول عن جمع البيانات من المصادر، تنظيفها، وتصميم جداول قاعدة البيانات (المرحلة ٢ و٣).

- **العضو الثاني (الذكاء الاصطناعي):** مسؤول عن بناء وتدريب نماذج تصنيف المخاطر واختبار دقتها (المرحلة ٤ و٥).

- **العضو الثالث (البرمجة والتوثيق):** مسؤول عن تطوير الواجهة الرسومية باستخدام Streamlit وكتابة التقرير النهائى (المرحلة ٧ و٨).

خامسا: إنشاء خطة عمل آولية (جدول زمني تقديري)

- **الأسبوع الأول:** إنهاء مرحلة التخطيط، تصميم قاعدة البيانات، وتنظيف البيانات المستخرجة من ملفات CSV.

- **الأسبوع الثاني:** بناء نموذج الذكاء الاصطناعي، تصميم واجهة المستخدم التفاعلية، وتسليم المشروع مع الفيديو التوضيحي.